

ГАУЗ КО «Новокузнецкий перинатальный центр» детская поликлиника №4

ПРОЕКТ «Обеспечение нормативного запаса лекарственных и иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения в манипуляционных кабинетах детской поликлиники»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

В.В. Мальчиков

подпись

МП

19.08.2019

Общие данные:

Заказчик: Директор ГАУЗ КО НПЦ В.В. Мальчиков
 Процесс: - Пополнение запасов лекарственных и иммунобиологических препаратов манипуляционных кабинетов в детской поликлиники
 Границы процесса: от момента получения до оформления заявки
 Руководитель лин-проекта – главная медицинская сестра Т.А. Букина
 Команда лин-проекта: - Т.А. Букина О.В. Крекова, О.Е.Бабичева, И.Б. Дербенева

Обоснование:

- 1.Несоответствие фактического запаса лекарственных и иммунобиологических препаратов, ИМН
2. Отсутствие расчета 10 суточной потребности лекарственных и иммунобиологических препаратов, ИМН
3. Запас лекарственных препаратов превышал 10 суточную потребность у старшей медицинской сестры.
4. Запас иммунобиологических препаратов в прививочном кабинете превышал суточную потребность

Цели и эффекты:

Цель	Текущий показатель	Целевой показатель
Исключить избыточный запас медикаментов и ИМН	30 дневный запас	10 дневный
Исключить избыточный запас иммунобиологических препаратов	30 дневный запас	10 дневный
Исключить периоды отсутствия лекарственных и иммунобиологических препаратов, ИМН	3-5 дней	1 день

Эффекты:

- 1.Наличие нормативного запаса лекарственных и иммунобиологических препаратов, ИМН
- 2.Исключит сверх нормативный запас лекарственных и иммунобиологических препаратов, ИМН
- 3.Своевременное пополнение лекарственных и иммунобиологических препаратов, ИМН

Сроки:

- 1.Согласование паспорта лин-проекта «15» августа _2019 г.
- 2.Картирование текущего состояния с 26.08.2019г. по 23.09.2019г.
3. Анализ проблем и потерь с 26.08.2019г. по 23.09.2019г.
- 4.Составление карты целевого состояния с 26.08.2019г. по 23.09.2019г.
- 5.Разработка плана мероприятий с 25.09.2019 по 30.09.2019
- 6.Защита плана мероприятий перед заказчиком с 20.08.2019 по 22.08.2019
7. Внедрение улучшений с 23.08.2019 по 30.08.2019г.
- 8.Мониторинг результатов 07.10.2019 по 21.10.2019
- 9.Закрытие проекта 01.11.2019г.
- 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 10.11.2019

