

**ГАУЗ КО НГКБ №1, детская поликлиника №6**

**ПРОЕКТ «Сокращение сроков обследования детей с «Метаболическим синдромом»**

УТВЕРЖДАЮ:

Согласовано:

Главный врач

В.В. Мальчиков

(подпись) М.П.

<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> Главный врач ГАУЗ КО НГКБ В.В. Мальчиков  <b>Процесс:</b> - Обследование ребенка с «метаболическим синдромом»  <b>Границы процесса:</b> от установления предварительного диагноза до получения рекомендаций по лечению  <b>Руководитель лин-проекта</b> – Е.В. Лучшева, врач педиатр дневного стационара детской консультативно-диагностической поликлиники №6, зам главного врача по амбулаторной педиатрической помощи.  <b>Команда лин-проекта:</b> - Т.В. Рутковская, Л.Ю. Сафина, О.В.Крекова, О.В. Курочкина, С.М. Гаврюшкина.</p>	<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Рост заболеваемости составляющими «метаболический синдром» нозологическими формами (ожирение, артериальная гипертензия, дислипидемия) с риском развития ССЗ.</li> <li>2.Значительный перечень исследований и консультаций специалистов, рекомендуемых пациенту с заболеваниями, формирующими «метаболическим синдромом».</li> <li>3.Низкая доступность первичной специализированной помощи.</li> </ol>						
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" data-bbox="76 839 1102 995"> <thead> <tr> <th>Цель</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение сроков проведения обследования ребенка с «метаболическим синдромом»</td> <td>21 день</td> <td>5 дней</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предоставление медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями по обследованию детей с нозологическими формами, формирующими «метаболический синдром».</li> <li>• Повышение удовлетворенности пациентов доступностью специализированной помощи в условиях детской поликлиники.</li> </ul>	Цель	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение сроков проведения обследования ребенка с «метаболическим синдромом»	21 день	5 дней	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Согласование паспорта лин-пректа 30.06.2020г.</li> <li>2.Анализ текущего состояния с 20.07.2020 по 24.07.2020.г.</li> <li>3.Анализ проблем и потерь с 27.07.2020 по29.07.2020г.</li> <li>4.Составление карты целевого состояния с 30.07.2020 по 31.07.2020</li> <li>5.Разработка плана мероприятий с 03.08.2020 по 05.08.2020</li> <li>6.Защита плана мероприятий перед заказчиком 06.08.2020 по 07.08.2020г.</li> <li>7.Внедрение улучшений с 10.08.2020г. по 28.08.2020г.</li> <li>8.Мониторинг результатов с 01.09.2020 по 25.09..2020г.</li> <li>9.Закрытие лин-проекта 30.09.2020г</li> <li>10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.10.2020г.</li> </ol>
Цель	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение сроков проведения обследования ребенка с «метаболическим синдромом»	21 день	5 дней					