

Паспорт проекта

ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская детская клиническая больница №4» поликлиника №2

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Сокращение времени проведения профилактического осмотра подросткам в возрасте 15-17 лет

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Щепетков С.П. главный врач

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

С.П. Щепетков

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Согласовано

РЦ ПМСП

Общие данные: Заказчик: <u>Щепетков Сергей Павлович, главный врач</u> Процесс: <u>проведение профилактического осмотра несовершеннолетних детей подросткового возраста 15-17 лет</u> Границы процесса: <u>начало прохождения профилактического осмотра-окончание осмотра в соответствии с Приказом МЗ РФ № 514 н от 10.08.2017 г.</u> Руководитель лин-проекта: <u>Усольцева Л.Н., заведующая поликлиникой №2</u> Команда лин-проекта: <u>Уварова М.С., Волокитина Е.А., Каличкина И.Ю., Батракова Е.А., Санжарова Л.Л., Бабарыкина Т.А., Бондаренко О.В.</u>			Обоснование: 1. Несоответствие сроков проведения профилактического осмотра несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет в соответствии с Приказом РФ №514н от 10.08.2017 г. 2. Многократное посещение поликлиники при прохождении исследований.		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Согласование паспорта лин-проекта – «16» сентября 2019 г.		
1. Сокращение времени профилактического осмотра несовершеннолетних детей подросткового возраста 15-17 лет	25 дней	10 дней	2. Картирование текущего состояния (с «16» сентября 2019 г. по «04» октября 2019г.)		
2. Сокращение количества посещений при проведении профилактического осмотра несовершеннолетних детей подросткового возраста 15-17 лет	5 посещений	3 посещения	3. Анализ проблем и потерь (с «23» сентября 2019 г. по «11» октября 2019 г.)		
Эффекты: - исполнение Приказа МЗ РФ №514н от 10.08.2017 г.			4. Составление карты целевого состояния (с «14» октября 2019 г. по «16» октября 2019г.)		
			5. Разработка плана мероприятий (с «30» сентября 2019 г. по «03» октября 2019 г.)		
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «04» октября 2019 г. по «04» октября 2019 г.)		
			7. Внедрение улучшений (с «01» ноября 2019 г. по «15» ноября 2019 г.)		
			8. Мониторинг результатов (с «25» ноября 2019 г. по «29» ноября 2019 г.)		
			9. Закрытие лин-проекта («09» декабря 2019 г.)		
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («26» декабря 2019 г.)		