

Форма паспорта лин-проекта
ГКУ ЦЗН Тяжинского района

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Создание рациональной схемы работы по организации первичного приёма граждан»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ ЦЗН Тяжинского района

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Е.А.Паршелест

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: Паршелест Е.А., директор ГКУ ЦЗН Тяжинского района Процесс: первичное обращение безработного гражданина за предоставлением государственной услуги Границы процесса: от специалиста первичного приёма до получения желаемого результата Руководитель лин-проекта: Никон К.Н. Команда лин-проекта: Кузора А.А., Рыбакова Н.Г., Вильховецкий С.С.</p>	<p align="center">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оптимизирование времени в процессе предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске работы 2. Рациональное использование времени при оказании услуги 						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="69 959 1059 1150"> <thead> <tr> <th align="center">Наименование цели, ед. изм.</th> <th align="center">Текущий показатель</th> <th align="center">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса оказания государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы (минуты)</td> <td align="center">28</td> <td align="center">20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Приведение процесса первичного приёма к единому стандарту</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса оказания государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы (минуты)	28	20	<p align="center">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «04» февраля 2019 г. 2. Картирование текущего состояния (с «18» февраля по «25» февраля 2019 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «04» марта по «07» марта 2019 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «18» марта по «22» марта 2019 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «25» марта по «29» марта 2019 г.) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «01» апреля по «03» апреля 2019 г.) 7. Внедрение улучшений (с «04» апреля по «15» мая 2019 г.) 8. Мониторинг результатов (с «20» мая по «24» мая 2019 г.) 9. Закрытие лин-проекта («29» мая 2019 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («03»июля 2019 г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени протекания процесса оказания государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы (минуты)	28	20					