

Паспорт лин-проекта
ГКУ Центр занятости населения города Мыски
 «Создание рациональной схемы работы по формированию архивного дела получателя государственных услуг»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ ЦЗН г. Мыски

Л. В. Рудакова

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: Рудакова Людмила Владимировна, директор ГКУ ЦЗН Процесс: формирование личного дела гражданина с целью передачи его для архивного хранения. Границы процесса: от начала подготовки личного дела гражданина к хранению в архиве до момента передачи личного дела в архив. Руководитель лин-проекта Киселева Елена Ивановна, начальник отдела трудоустройства Команда лин-проекта: Чапушева Г. В., Алтунина Н. Н., Рудаков В. Е., Кузнецова Г. А., Кузьмина Т. А.</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Несвоевременность формирования личных дел; 2. Длительность формирования личных дел. 						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 33%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 33%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени формирования личных дел для передачи специалисту для составления описи</td> <td>Мин 33 мин 58 сек. Мах 1 час 42 минут</td> <td>Мин 10 мин 39 сек Мах 35 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение количества сформированных личных дел клиентов; 2. Повышение качества предоставления государственных услуг в рамках рабочего дня специалиста; 3. Создание порядка на рабочем месте у специалистов. 	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени формирования личных дел для передачи специалисту для составления описи	Мин 33 мин 58 сек. Мах 1 час 42 минут	Мин 10 мин 39 сек Мах 35 мин	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка и открытие проекта (24 января 2020 г – 7 февраля 2020г). 2. Диагностика и целевое состояние (с 8 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 г.) 3. Внедрение улучшений (с 16 марта 2020 г. по 15 мая 2020 г.) 4. Закрепление результатов и закрытие проекта (с 18 мая 2020 г. по 05 июня 2020 г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени формирования личных дел для передачи специалисту для составления описи	Мин 33 мин 58 сек. Мах 1 час 42 минут	Мин 10 мин 39 сек Мах 35 мин					