

Утверждаю
Директор ГКУ ЦЗН
Крапивинского района
_____ Л. В. Баженова
«__» _____ 2018 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Оптимизация процесса «Регистрация граждан в целях поиска подходящей работы» (первичный прием)

<p>Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: Баженова Л. В. – директор ГКУ ЦЗН Крапивинского района Границы подходящей работы до получения процесса: от обращения гражданина в ЦЗН за содействием в поиске государственной услуги Процесс: первичный прием граждан Руководитель проекта: Остапенко И. В. Команда проекта: Варсобица Т. Н., Смольянинова О. М., Кунцевич Л. Н., Гомоюнова Е. Н., Князева Е. П..</p>	<p>Обоснование Оптимизация процесса первичного приема граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости населения.</p> <p>Обоснование выбора Длительный срок протекания процесса.</p>
<p>Цели и эффекты</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение времени протекания процесса первичного приема граждан с интервала: Мах – 55 мин. до интервала Мах – 38 мин.2. Повышение качества и доступности услуг	<p>Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта, диагностика проблемы 26.07.2018 – 12.10.2018 - информационное совещание - утверждение рабочей группы - картирование - выявление проблем - составление фактической карты2. Разработка плана, внедрение улучшений 15.10.2018 – 30.11.2018 - анализ проблем - внедрение улучшений - повторное картирование - мониторинг результатов - составление целевой карты3. Защита итогов 13.12.2018