

Директор  
ГКУ ЦЗН г. Березовского  
  
Краутиkin А.В.  
«14» января 2019  
(подпись)

## Паспорт проекта

### «Оптимизация процесса формирования личных дел безработных граждан и граждан, ищущих работу для передачи на хранение в архив»

#### 1. Вовлеченные лица в рамках проекта:

Заказчик: ГКУ ЦЗН г. Березовского

Процесс: Формирование личных дел безработных граждан, граждан, ищущих работу и передача на хранение в архив;

Границы процесса:

Начало: Закрытие карточки личного дела безработного гражданина,

Конец: Передача личных дел безработных граждан, граждан, ищущих работу на хранение в архив;

Команда: Егорова Т.В., Кандалова Е.Н., Никитчук Л.А.,  
Заболотникова Е.В.;

Руководитель проекта: Краутиkin А.В. директор центра занятости населения

#### 2. Обоснование:

Оптимизация процесса формирования личных дел безработных граждан, граждан, ищущих работу для своевременной передачи на хранение в архив;

#### Обоснование выбора:

1. Несвоевременное формирование архивных дел безработных граждан, граждан, ищущих работу;
2. Несвоевременная передача архивных дел безработных граждан, граждан, ищущих работу на хранение в архив;
3. Нерациональное распределение рабочего времени для формирования архивных дел безработных граждан, граждан, ищущих работу.

#### 3. Цели и задачи:

1. Организация работы специалистов ЦЗН для формирования архивных дел безработных граждан, граждан, ищущих работу.

2. Своевременное формирование архивных дел безработных граждан, граждан, ищущих работу и передача на хранение в архив;

#### 3. Ключевые события проекта:

1. Начало реализации проекта:
  - анкетирование
  - совещание по результатам анкетирования
2. Текущее состояние:
  - разработка целевой карты процесса
  - внедрение улучшений
  - совещание по запуску плана внедрения
3. Завершение реализации:
  - закрытие результата
  - завершающее совещание

20.09.2018

27.09.2018-28.09.2018

04.10.2018-08.10.2018

11.10.2018

18.10.2018-19.10.2018

25.10.2018-30.11.2018

01.11.2018

06.12.2018

13.12.2018