

**Карточка проекта «Оптимизация процесса первичного приема
женщин врачом акушером-гинекологом в женской консультации
№ 2 НФ ГБУЗ «КОККД имени акад Л.С.Барбараша»**

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач НФ ГБУЗ КО «КОККД

им.Л.С.Барбараша»

 В.Ю.Херасков

19 июня 2020

<p>Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта</p> <p>Заказчик: Херасков Виталий Юрьевич, главный врач Процесс: первичный прием женщин врачом-акушером-гинекологом Границы процесса: от входа в кабинет до выхода из кабинета акушера - гинеколога Руководитель проекта: заведующая женской консультацией № 2 Зайцева Раиса Клавдиевна Команда проекта: Зайцева Р.К. заведующая женской консультацией № 2; и.о.старшей акушерки женской консультации № 2 Медведева Э.Р., старшая акушерка Константинова К.О.</p>	<p>Блок 2. Обоснование выбора проекта</p> <p>1. Необходимость выполнения четкой последовательности алгоритма действий врача акушера-гинеколога на первичном приеме; 2. Недовольство пациенток по поводу недостатка полезного времени на первичном приеме у врача – акушера-гинеколога, 3. Дефицит времени у врача – акушера-гинеколога на первичном приеме для проведения консультирования пациентки (по вопросам контрацепции, прегравидарной подготовке, профилактике и обследования опухолевых процессов женских половых органов)</p> <p align="center">Kick-off:</p> <p>-Достигнуто взаимопонимание между заказчиком, командой проекта и сотрудниками женской консультации (ЖК № 2; осознана необходимость реализации проекта на базе женской консультации № 2 для улучшения качества первичной медико – санитарной помощи женскому населению г. Новокузнецка; созданию более комфортных условий для работы персонала; отсутствие финансовых вложений.</p>									
<p>Блок 3: Цели и плановый эффект</p> <table border="1" data-bbox="69 1090 1059 1305"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Увеличение полезного/продуктивного времени на первичном приеме</td> <td align="center">55%</td> <td align="center">80%</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени на перемещение врача акушера-гинеколога в кабинете на приеме</td> <td align="center">15,1 м</td> <td align="center">7,5 м</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Уменьшение жалоб и недовольства женщин на первичном приеме у врача акушера-гинеколога. Разработка стандартной операционной процедуры «Первичный прием женщин врачом – акушером-гинекологом»</p>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Увеличение полезного/продуктивного времени на первичном приеме	55%	80%	Сокращение времени на перемещение врача акушера-гинеколога в кабинете на приеме	15,1 м	7,5 м	<p>Блок 4. Ключевые события и сроки.</p> <p>1.Согласование паспорта лин-проекта –31.08.2020 г. 2.Картирование текущего состояния: 01.09.2020 - 30.09.2020 г 3.Анализ проблем и потерь: 01.09.2020 -30.09.2020 г 4.Составление карты целевого состояния : 01.10.2020- 16.10.2020 г 5.Разработка плана мероприятий перед заказчиком: 01.10.2020-16.10.2020 г 6.Защита плана мероприятий перед заказчиком: 16.10.2020 7. Внедрение улучшений : 19.10.2020 – 13.11.2020 г 8.Мониторинг результатов: 16.11.2020-07.12.2020 г 9.Заккрытие лин-проекта: 11.12.2020 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов 12.12.2020-12.02.2021</p>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Увеличение полезного/продуктивного времени на первичном приеме	55%	80%								
Сокращение времени на перемещение врача акушера-гинеколога в кабинете на приеме	15,1 м	7,5 м								