

Паспорт лин-проекта  
 Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Тисульского района  
 «Создание рациональной схемы по организации первичного приема граждан, обратившихся за содействием в поиске  
 подходящей работы»

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГКУ ЦЗН Тисульского района  
 \_\_\_\_\_ М.А.Чиркова  
 (подпись)

<p><b>Общие данные:</b>  <u>Заказчик:</u> М.А.Чиркова, директор ГКУ ЦЗН Тисульского района  <u>Процесс:</u> Создание рациональной схемы по организации первичного приема граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  <u>Границы процесса:</u> От входа в здание центра занятости до получения государственной услуги  <u>Руководитель лин-проекта:</u> Круппа Е.В. ,заместитель директора-начальник отдела <b>СЗН</b>  <u>Команда лин-проекта:</u> Кельн А.А. -ведущий инженер-электроник, Афонасьева И.В.- ведущий инспектор, Гуляева Т.И.- инспектор, Савельева А.И. – старший инспектор</p>	<p style="text-align: center;"><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Очередь до входа в кабинет для постановки на учет</li> <li>2. Длительный процесс оформления документов</li> </ol>									
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 33%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 33%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса предоставления гос.услуги при организации первичного приема граждан (минуты,секунды): при постановке на учет</td> <td>От 45 минут - до 60 минут</td> <td>От 25 минут - до 40 минут</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b> Сокращение времени протекания процесса предоставления гос.услуги при организации первичного приема граждан, повышение качества предоставления услуги, приведение процесса первичного приема к единому стандарту</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса предоставления гос.услуги при организации первичного приема граждан (минуты,секунды): при постановке на учет	От 45 минут - до 60 минут	От 25 минут - до 40 минут				<p style="text-align: center;"><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта – «11» июня 2019 г.</li> <li>2. Картирование текущего состояния (с «11» июня 2019 г. по «05»июля 2019 г.)</li> <li>3. Анализ проблем и потерь (с «6» июля 2019 г. по «15» августа 2019 г.)</li> <li>4. Составление карты целевого состояния (с «01» августа 2019 г. по «30» августа 2019 г)</li> <li>5. Разработка плана мероприятий (с «01»августа 2019 г. по «30» августа 2019 г.)</li> <li>6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «17» сентября 2019 г.</li> <li>7. Внедрение улучшений (с «17» сентября 2019 г.</li> <li>8. Мониторинг результатов (с «03» октября 2019 г. по «08» октября 2019 г.)</li> <li>9. Закрытие лин-проекта («30» ноября 2019 г.)</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («30»ноября 2019 г.)</li> </ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени протекания процесса предоставления гос.услуги при организации первичного приема граждан (минуты,секунды): при постановке на учет	От 45 минут - до 60 минут	От 25 минут - до 40 минут								