

**ГАУЗ КО «Новокузнецкий перинатальный центр» детская поликлиника №6**  
**ПРОЕКТ «Организация вакцинации детей, посещающих**  
**дошкольные учреждения, не имеющие лицензии на иммунопрофилактику»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Согласовано

В.В. Мальчиков

подпись

МП

03.09.2019

<b>Общие данные:</b>			<b>Обоснование:</b>
<p>Заказчик: Директор ГАУЗ КО НПЦ В.В. Мальчиков                      Процесс: - организация вакцинации детей дошкольного возраста                      Границы процесса: от формирования списков детей, подлежащих вакцинации до обращения в прививочный кабинет.                      Руководитель лин-проекта – О.В. Мирошникова, заведующий отделением организации медицинской промоции детям в образовательных учреждениях                      Команда лин-проекта: - О.В.Мирошникова, Л.Г.Козак, Е.В. Лучшева, Т.В. Рутковская, Л.Ю. Сафина, О.В. Крекова, З.В. Кузнецова.</p>			<p>1.Необходимость записи и посещения поликлиники в определенный день (прием здоровых детей) для работающих родителей.                      2.Необоснованный документооборот (направление, справка об отсутствии карантина, «обратная» информация о выполненной прививке).                      3.Низкий процент вакцинации детей, посещающих дошкольные учреждения, не имеющие лицензии на иммунопрофилактику.</p>
<b>Цели и эффекты:</b>			<b>Сроки:</b>
Цель	Текущий показатель	Целевой показатель	<p>1.Согласование паспорта лин-проекта « ___ » _____ г.                      2.Картирование текущего состояния с 23.09.2019г. по 27.09.2019г.                      3. Анализ проблем и потерь с 30.09.2019 по 02.10.2019г.                      4.Составление карты целевого состояния 03.10.2019 – 07.10.2019                      5.Разработка плана мероприятий с 08.10.2019 по 11.10.2019                      6.Защита плана мероприятий перед заказчиком с 14.10.2019 по 15.10.2019                      7. Внедрение улучшений с 16.10.2019 по 13.11.2019г.                      8.Мониторинг результатов 14.11.2019 по 22.10.2019                      9.Закрытие проекта 29.11.2019г.                      10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 02.12.2019</p>
Сокращение времени от момента выдачи направления до проведения вакцинации	До 20 дней	5 дней	
Отсутствие контакта с больными детьми (количество пересечений)	1	0	
Повышение охвата вакцинацией детей, посещающих дошкольные учреждения, не имеющие лицензии на иммунопрофилактику	70%	98%	
<p style="text-align: center;"><b>Эффекты:</b></p> <p>Повышение охвата вакцинацией детей, посещающих дошкольные учреждения, не имеющие лицензии на иммунопрофилактику.                      Снижение нагрузки на педиатра участкового</p>			