

Государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения города Мариинска

Паспорт проекта
«Создание рациональной схемы работы по
формированию учебной группы по
профессиональному обучению»



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГКУ ЦЗН
г. Мариинска
Н.М.Оборовская

(подпись)

1. Вовлеченные лица в рамки проекта

Заказчик проекта: Оборовакка Н.М., директор ГКУ ЦЗН г.

Мариинска.

Границы проекта: от специалиста по профобучению до получения желаемого результата.

Процесс: Формирование учебной группы профессионального обучения

Начало: обращение к специалисту профессионального обучения

Концепт: Оптимизация процесса формирования учебной группы по профессиональному обучению

Руководитель проекта: Слободяникова И.В.

Команда проекта: Алексеев С.А., Стапура М.В., Шильяников Д.В.,

Заруцкая Д.В., Ермакова Е.С., Капитонова О.С., Шиканкова Е.М.

2. Обоснование

Создание рациональной схемы работы по формированию учебной группы по профессиональному обучению.

Обоснование выбора:

1. Длительный срок формирования учебной группы.
2. Зависимость формирования учебной группы от проведения процедуры закупок на оказание образовательных услуг.

3. Цели:

1. Сокращение времени протекания процесса формирования

учебной группы с интервала:

42 мин.10 сек - 4 час. 6 мин.55 сек.

до интервала 42 мин. 10 сек. – 3 час. 37 мин. 25 сек.

2. Повышение удовлетворенности клиентов.

3. Повышение качества отбора претендентов на обучение.

4. Сокращение сроков формирования учебной группы.

4. Эффекты:

1. Повышение качества и доступности услуг.

2. Привлечение процесса оказания государственных услуг к единому стандарту.

5. Ключевые события проекта:

1. Старт реализация проекта

- Картирование

- Разработка плана мероприятий

- Стартовое совещание

2. Диагностика и целевое состояние

- Разработка целевой карты процесса

3. Внедрение улучшений

- Совещание по защите плана внедрения

4. Закрепление результатов

- Разработка стандартов

- Завершающее совещание

5. Мониторинг результатов

10.08.2018

13.08.2018 - 15.08.2018

17.08.2018

17.08.2018

17.08.2018 - 23.08.2018

23.08.2018

24.08.2018 - 24.09.2018

24.10.2018

24.10.2018 – 17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018