

ГАУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница№1 » детская поликлиника№5
ПРОЕКТ «Организация проведения туберкулинодиагностики «неорганизованного» детского населения»

УТВЕРЖДАЮ:

Согласовано:

Главный врач

_____ В.В. Мальчиков

(подпись) М.П.

<p>Общие данные: Заказчик: Главный врач ГАУЗ КО НГКБ№1 В.В. Мальчиков Процесс: - проведение пробы Манту «неорганизованным» детям Границы процесса: от момента входа в поликлинику до выхода из прививочного кабинета Руководитель лин-проекта – Л.Ю. Сафина, заведующий детской поликлиникой №3 Команда лин-проекта: - Е.В. Лучшева, Т.В. Рутковская, О.В. Крекова, О.В., Л.Ю. Курочкина.</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длительность ожидания перед прививочным кабинетом в связи с одновременным направлением на туберкулинодиагностику детей из нескольких педиатрических кабинетов. 2. Риск заражения, обусловленный контактами здоровых детей с больными. 												
<p align="center">Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="91 778 1115 1062"> <thead> <tr> <th>Цель</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени пребывания ребенка в поликлинике (от момента входа до постановки пробы)</td> <td align="center">20 мин</td> <td align="center">10 мин</td> </tr> <tr> <td>Прием пациентов по времени и по предварительной записи.</td> <td align="center">60%</td> <td align="center">100%</td> </tr> <tr> <td>Увеличение количества детей, которым выполнена проба Манту, в смену</td> <td align="center">50 чел.</td> <td align="center">80чел.</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Эффекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Увеличение количества детей, которым проведена проба Манту. • Исключение пересечения потоков больных и здоровых детей. 	Цель	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени пребывания ребенка в поликлинике (от момента входа до постановки пробы)	20 мин	10 мин	Прием пациентов по времени и по предварительной записи.	60%	100%	Увеличение количества детей, которым выполнена проба Манту, в смену	50 чел.	80чел.	<p align="center">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Согласование паспорта лин-проекта «08» июля 2020 г. 2.Анализ текущего состояния 27.07.2020 по 31.07.2020г. 3.Анализ проблем и потерь с 03.08.2020 по 07.08.2020г. 4.Составление карты целевого состояния с 10.08.2020 по 12.08.2020 5.Разработка плана мероприятий с 13.08.2020 по 19.08.2020г. 6.Защита плана мероприятий перед заказчиком 20.08-21.08.2020г. 7.Внедрение улучшений с 24.08.2020 г. по 04.09.2020г. 8.Мониторинг результатов с 07.09.2020 по 25.09.2020 г. 9.Закрытие лин-проекта 01.10.2020 г 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 05.10.2020 г.
Цель	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени пребывания ребенка в поликлинике (от момента входа до постановки пробы)	20 мин	10 мин											
Прием пациентов по времени и по предварительной записи.	60%	100%											
Увеличение количества детей, которым выполнена проба Манту, в смену	50 чел.	80чел.											